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Deze rapportage is in basis in april 2021 opgesteld en in september 2021, mede naar 

aanleiding van het vaststellen van de uitgevoerde werkzaamheden 2021, 

geactualiseerd. 

1 Algemene samenvatting en inleiding 
De MeerJaren Onderhoud Plannen (MJOP) van alle gebouwen die de gemeente Coevorden 

in beheer heeft zijn geactualiseerd in het najaar van  2020 en begin 2021. Voor het kernbezit 

zijn de verduurzamingsmaatregelen die RHDHV heeft berekend in de scenario’s 

(energieneutraal in 2030) verwerkt in de MJOP’s van de gebouwen. In dit document worden 

de uitkomsten van D-MJOP (Kernbezit)  en MJOP (overig bezit)  samengevat. 

1.1 Algemeen samenvattend 
 

Algemene samenvatting onderhoudsstaat gebouwen gemeente Coevorden 

Risico’s op korte termijn als gevolg van onderhoudsstaat (huidige conditie) van gebouwen, 

gebouwdelen binnen gebouwen en elementen binnen gebouwdelen van gebouwen: 

Veiligheid Bruikbaarheid Functievervulling Vervolgschade

Gebouwen geen risico geen risico geen risico geen risico

Gebouwdelen geen risico geen risico minimaal risico beperkt risico

Elementen geen risico beperkt risico beperkt risico aanzienlijk risico
 

In tekst: 

De gebouwen van de gemeente Coevorden zijn niet onderhevig aan structureel of 

grootschalig achterstallig onderhoud.  

Op gebouwdeelniveau is geen structureel of ernstig verval aanwezig. 

Enkele elementen aan gebouwen zijn in matige tot slechte staat van onderhoud. Dit komt 

echter op beperkte schaal voor en de defecten leiden op korte termijn niet tot onacceptabele 

veiligheidsrisico’s of onacceptabele beperkingen van de bruikbaarheid en functievervulling. 

Wel is onderhoud op korte termijn op diverse elementen op korte termijn noodzakelijk om 

technische en financiele vervolgschade te voorkomen.  

1.1.1 Analyse samenvattend (cijfers):  

Opgenomen in de D-MJOP (kernbezit) en MJOP (overig bezit): 

Totaal Planmatig Onderhoud Kern vastgoed 

10 jaar: € 5.964.000,-    omgerekend € 596.445,- per jaar 

25 jaar: € 14.875.000,-   omgerekend € 595.008,- per jaar 

Totaal Planmatig Onderhoud overig vastgoed 

10 jaar: € 1.459.000,-    omgerekend € 145.895,- per jaar 

25 jaar: € 4.415.000,-    omgerekend € 176.608,- per jaar 

Bedragen zijn exclusief BTW 

10 jaar betreft 2022 t/m 2031 
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Totaal kosten verduurzaming kernvastgoed 

90% energie neutraal 2021-2030: € 6.272.000 , incl. indirecte (ontwerp, advies- en 

management) kosten. (In D-MJOP) 

100% energie neutraal: extra kosten € 3.275.000,- vermoedelijke extra kosten incl. 

indirecte (ontwerp) kosten 

Bedragen zijn exclusief BTW 

1.2 Toelichtingen. Opbouw rapportage 

Hoofdstuk 2, Verduurzaming 

In hoofdstuk 2 wordt de verduurzaming toegelicht. Het betreft hier een samenvatting en , 

indien relevant, een verklaring voor de afwijkingen ten opzichte van de doorrekeningen van 

Royal Haskoning – DHV. De algemene samenvatting aangaande de 

verduurzamingsresultaten wordt in hoofdstuk 2.1 toegelicht. De algemene afwijkingen en 

aandachtpunten ten aanzien van de gehanteerde uitgangspunten worden toegelicht in 

hoofdstuk 2.2. In hoofdstuk 2.3 worden de resultaten en afwijkingen per gebouw toegelicht.  

Hoofdstuk 3, Planmatig Onderhoud 

In hoofdstuk 3.1 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van de MJOP en D-

MJOP. In hoofdstuk 3.2 worden de uitgangspunten voor de analyses per gebouw en in totaal 

zoals in de verdere hoofdstukken behandeld uiteengezet. In hoofdstuk 3.3. word de D-MJOP 

en MJOP per gebouw in hoofdlijnen toegelicht door een globale waarde (kwaliteit) per 

gebouw te benoemen en de belangrijkste aandachtpunten per gebouw te benoemen. 
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2 Duurzaamheid kernbezit 

2.1 Samenvatting resultaat 
Het uitgangspunt van de gemeente Coevorden op basis van de berekeningen van Royal 

Haskoning DHV (RH-DHV) is om het gehele kernbezit vastgoed energieneutraal te laten 

zijn in 2030.  

Met de maatregelen die zijn opgenomen in de huidige D-MJOP wordt ruim 90% van de 

doelstelling energieneutraal bereikt. 

De totale kosten, direct en indirect,  voor het realiseren van ruim 90% energieneutraal over 

het gehele kernvastgoed bedragen ongeveer € 6.300.000,- exclusief BTW. Op basis van 

prijspeil medio 2021. 

De extra kosten, bovenop de bovenstaande bedragen,  om 100% energie neutraal kernbezit 

vastgoed te bereiken in 2030 bedraagt ongeveer € 3.300.000,- exclusief BTW, prijspeil 

medio 2021. Dit is een aanname van uit de extra maatregelen uit de rapportages van RH-

DHV aangevuld met vermoedelijke aanpassingen van scenario’s. 

In de huidige Duurzame MeerJaren Onderhouds Plannen (D-MJOP)  zijn maatregelen 

opgenomen om de bovenstaande verduurzaming door middel van vastgoed gerelateerde 

verduurzamingsinvesteringen te bewerkstelligen. De doelstelling van gehele 

energieneutraliteit wordt met deze maatregelen niet behaald. Dit komt onder andere doordat 

in de doorrekeningen van RH-DHV ook niet-vastgoed gerelateerde verduurzamingen zijn 

opgenomen. Deze zijn uiteraard niet in de D-MJOP’s opgenomen. Het aandeel van de niet-

vastgoed gerelateerde verduurzamingen ten opzichte van de totale verduurzaming is niet 

bekend. Tevens zijn diverse verduurzamingen vooralsnog niet opgenomen in de D-MJOP 

om uiteenlopende redenen. (zie hoofdstuk 2.2) 

Toelichting: RHDHV heeft in haar onderzoek enkel de verduurzamingsmaatregelen 

toegepast. In de huidige D-MJOP worden  verduurzamingsmaatregelen met groot onderhoud 

gecombineerd. Hierdoor zijn de verduurzamingsinvesteringen in de doorrekeningen van 

RHDHV hoger dan de verduurzamingsinvesteringen in de nieuwe D-MJOP.  

2.2 Argumenten afwijkingen energieneutraal 
Aandachtspunten en overwegingen algemeen: 

 Diverse maatregelen vanuit de doorrekening van RH-DHV blijken in de praktijk niet 

uitvoerbaar. (wordt toegelicht bij de samenvatting van het betreffende gebouw verderop 

in hoofdstuk 2) 

 Diverse maatregelen vanuit de doorrekening van RH-DHV blijken in de prakrijk niet het 

gewenste effect op de energiebesparing te hebben of zijn betreffende het gebruik en de 

functie van de gebouwen niet effectief of niet wenselijk. (wordt toegelicht bij de 

samenvatting van het betreffende gebouw verderop in hoofdstuk 2) 

 Enkele aannames en uitgangspunten die zijn gehanteerd in de berekeningen van RH-

DHV blijken in de praktijk anders te zijn uitgevoerd of niet juist te zijn. (wordt toegelicht 

bij de samenvatting van het betreffende gebouw verderop in hoofdstuk 2) 

 De extra investeringen om, per gebouw, de energieneutraliteit te bereiken zijn niet in 

verhouding met de besparingen. Uiteraard kan hier wel voor worden gekozen.  

 Bij voorgaande argument willen wij tevens opmerken dat de innovatie in de techniek 

dusdanig snel gaat dat het behalen van minimaal 90%  energieneutraliteit bij een 

besparing vanaf huidige situatie tot situatie na verduurzamen in de nabije toekomst door 

beperkte modificaties aan gebouwen én aanpassingen van bouwdelen en installaties 

wel kan leiden tot energieneutraliteit. 
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 De maatregelen die in de D-MJOP zijn opgenomen zijn weloverwogen gemaakt en 

gekozen om een zo optimaal mogelijk en doelgericht energiezuinig gebouw te 

verkrijgen. Echter zullen de maatregelen nog wel doorgerekend dienen te worden 

volgens de meest actuele rekenmethodiek en verbruiksgegevens én op basis van de 

actueel opgenomen maatregelen.  

 Als aanvulling op bovenstaande geven wij tevens aan dat de absolute energieneutraliteit 

van de doorrekeningen van RH-DHV wellicht niet gehaald wordt, mede door niet 

relevante of niet uitvoerbare aannames in de berekeningen maar ook mede door de 

gewijzigde rekenmethodiek. 

2.3 Duurzaamheid per gebouw 
Verschillen in duurzaamheidsmaatregelen en kosten in de D-MJOP ten opzichte van 

maatregelen in doorrekeningen RH-DHV worden per gebouw op hoofdlijnen toegelicht. 

Specificaties en details zijn terug te vinden in de D-MJOP en bijbehorende rapportage van 

het gebouw. 

De benoemde percentages energieneutraliteit betreft het aandeel van de energieneutraliteit 

van maatregelen (reken technisch) in de D-MJOP ten opzichte van de doorrekeningen van 

RH-DHV.  Dit betreft een globale berekening.  

2.3.1 10.001.02  Arsenaal Coevorden 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraal wordt in de huidige D-MJOP niet behaald. Met plannen die nu in de D-MJOP 

zijn opgenomen wordt reken technisch ongeveer 70% energieneutraliteit behaald. 

 

Het betreft een monumentaal gebouw met sterke beperkingen ten aanzien van  

verduurzamen. Een optimaal scenario betreffende de verduurzaming is in de D-MJOP 

opgenomen. Geadviseerd wordt de bouwkundige en installatietechnische maatregelen toe te 

passen vanuit de D-MJOP. Dit betreft voornamelijk optimalisaties van de huidige installaties 

en verbeteringen van afdichtingen en buitenwandopeningen.  Het plaatsen van een bio-

massa ketel (wel opgenomen in de D-MJOP)  is controversieel en het advies is een bio 

massa gestookte ketel (voorlopig) niet toe te passen. In de komende jaren zal er wellicht 

nagedacht worden over een collectieve opwekking in de kern van Coevorden waar het 

Arsenaal eventueel op aan kan sluiten. Tevens zal eventuele innovatie van de techniek in de 

komende decennia wellicht leiden tot andere mogelijkheden van warmteopwekking. Enkele 

aandachtspunten en afwijkingen ten opzichte van de eerdere doorrekeningen: 

 

 Het plaatsen van PV panelen op het dak (RHDHV, 12 m2) levert niet veel op en is lastig 

/ niet uitvoerbaar.  

 Vloerisolatie aanbrengen (RHDHV)  is niet in D-MJOP opgenomen, er is reeds 

vloerisolatie aanwezig. Aangebracht tijdens renovatie 2013 tussen de bestaande 

constructieve vloer en de vloerverwarming.  

 Gevelisolatie binnenzijde buitengevels (RHDHV)  is niet opgenomen in de D-MJOP. Dit 

is een kostbare investering. Tevens zal ongewenste inbreuk worden gedaan op de 

monumentale waarde. 

 Verwarming door warmtepomp (RHDHV) niet opgenomen in de D-MJOP. Er is 

onvoldoende ruimte en capaciteit om een warmtepomp aan te brengen. 

 In de D-MJOP is een bio-massa ketel opgenomen om rekentechnisch een 

verduurzaming te bereiken. 

 Volgens opgave is het plaatsen van en bron met warmtepomp in de nabije omgeving 

niet uitvoerbaar. 
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Als algemene overweging wordt meegegeven om dergelijk monumentaal bezit niet 

mee te wegen in de ambitie van totale energieneutraliteit van 2030.  Het betreft in het 

kernbezit alleen dit object. 

 

2.3.2. 10.007.02  MFA Aeldermeent Aalden 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit met de in de  D-MJOP opgenomen maatregelen wordt minimaal 90% 

behaald (op gebied van vastgoed gerelateerde onderdelen). Dit is afhankelijk van een 

herberekening met de actuele maatregelen en volgens de actuele rekenmethodiek. In de 

huidige plannen in de D-MJOP is er echter rekening mee gehouden dat energieneutraliteit 

niet worden behaald. Dat wordt veroorzaakt door: 

 In de doorrekeningen van RH-DHV is een groot deel opwekking door PV panelen 

opgenomen. Op het dak ontbreekt echter de ruimte voor het aantal gestelde PV 

panelen. Het ingeschatte maximum aan panelen is opgenomen in de D-MJOP. 

 Vervangen lichtstraat door lichtstraat met triple glas na 2030 opgenomen. Deze zit in de 

verkeersruimte. Vooralsnog warmteafgifte beter inregelen als verduurzaming en 

beoordelen of extra warmteverlies voor deze ruimte de investering en het rendement 

billijkt. 

 

2.3.3. 10.008.02  MFA Het Spectrum Dalerpeel 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit volgens D-MJOP op gebied van vastgoed gerelateerde onderdelen wordt 

minimaal 90% behaald. Dit is afhankelijk van een herberekening met de actuele maatregelen 

en volgens de actuele rekenmethodiek. In de huidige plannen in de D-MJOP is er echter 

rekening mee gehouden dat energieneutraliteit niet worden behaald. Dat wordt veroorzaakt 

door: 

 Vervangen van de glasblokken (kosten vervanging tussen de ca. € 25.000,- en € 

35.000,-) niet opgenomen in de D-MJOP in de periode tot 2030. Dit kan wel overwogen 

worden maar is relatief kostbaar, levert niet veel op en kan eventuele uitdagingen 

opleveren betreffende de architectonische rechten van het gebouw. Vervanging 

opgenomen in de D-MJOP in 2034.  

 Vervangen van aluminium kozijnen met HR ++ beglazingen door triple glas niet 

opgenomen in de D-MJOP. Het gebouw is gebouwd in 2005. Dergelijke vervangingen 

(ter waarde van ongeveer € 200.000,-) in dit stadium van exploitatie (levensduur 

kozijnen ca. 50 jaar) zijn wellicht niet in verhouding met de voordelen. 

 Het aantal aan te brengen panelen volgens berekening RH-DHV kan niet worden 

behaald ten opzichte van aanwezige bruikbare dakoppervlakte. Maximale aantal 

panelen dat geplaatst kan worden is opgenomen in D-MJOP.  

 Meer decentraal uitvoeren van verduurzaming in het gebouw , betreffende installaties,  

vanwege het gebruik (fluctuatie inzet en capaciteit per gebouwdeel) geeft een positieve 

uitwerking op de energiereductie en ook op de eventuele berekeningen.  

2.3.4 10.009.02  Dorpshuis Schoonoord 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit op het gebied van vastgoed gerelateerde onderdelen wordt in de huidige 

D-MJOP grotendeels behaald. Dit is afhankelijk van een herberekening met de actuele 

maatregelen (D-MJOP) en volgens de actuele rekenmethodiek. In de huidige plannen in de 

D-MJOP is er echter rekening mee gehouden dat energieneutraliteit niet geheel wordt 

behaald.  
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Afwijkingen ten opzichte van energieneutraliteit en ten opzichte van doorrekening 

energieneutraal (RHDHV): 

 Aanbrengen isolatie schuine dak (RH-DHV) niet/beperkt opgenomen in D-MJOP. 

Voldoende thermische onderbreking (isolatie) is reeds aanwezig boven plafond. (opgave 

gemeente Coevorden) 

 Een deel van de buitenschil (metselwerk) is geïsoleerd en wordt niet na-geïsoleerd. De 

kans op vervolgschade is groot en het bij-isoleren levert niet de gewenste (relevante) 

energiereductie op. 

 Isoleren van kelderwand niet opgenomen. Deze kelder lijkt nauwelijks te worden gebruikt 

en de vloer wordt wel geïsoleerd. Isoleren van kelderwand levert onvoldoende energie 

verbruik reducerend effect.  

 Meer decentraal uitvoeren van verduurzaming betreffende installaties (warmteopwekking 

en WTW) vanwege het gebruik (fluctuatie per gebouwdeel) geeft een positieve 

uitwerking op de energiereductie en ook op de eventuele berekeningen.  

2.3.5 30.007.02  Sporthal Grootveld Dalen 
Algemeen samenvattend: 

Er is geen doorrekening van RH-DHV. Er is een doorrekening van een ander bedrijf. 

Momenteel zijn er al diverse werkzaamheden vanuit de D-MJOP in uitvoering.  

Energieneutraliteit kan nagenoeg behaald worden. Dit is afhankelijk van een herberekening 

met de actuele maatregelen en volgens de actuele rekenmethodiek.  

2.3.6 30.008.02  Sporthal de Goorn  Oosterhesselen 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit kan grotendeels behaald worden. Dit is afhankelijk van een herberekening 

met de actuele maatregelen (D-MJOP) en volgens de actuele rekenmethodiek. In de huidige 

plannen in de D-MJOP is er echter rekening mee gehouden dat energieneutraliteit niet 

geheel kan worden behaald. Dat wordt veroorzaakt door de volgende afwijkingen op eerdere 

doorrekeningen (RHDHV): 

 

 Algemeen ten opzichte van doorrekeningen RH-DHV: 

 Dakconstructie/dakschil is reeds geïsoleerd door isolatie op plafond. Dit dient nog 

wel te worden verbeterend (dikte en afdichtingen). 

 De spouwmuren zijn geïsoleerd. Er zijn echter bedenkingen bij de kwaliteit hiervan 

(zie rapportage D-MJOP). 

 Vervangen van beglazingen niet opgenomen. Bestaande beglazingen zijn ook 

isolerend. Vervanging levert onvoldoende rendement. Na 2030 wel opgenomen. 

 Het concept dat is opgenomen in de D-MJOP betreffende de warmte opwekking en –

distributie levert wellicht iets meer verduurzaming op dan het verbeteren van de  

buitenschil isolatie in combinatie met de wijze van verwarmingen (soort opwekking en 

afgifte) maar levert meer efficiëntie en vergt significant lagere investeringen. 

2.3.7 30.009.02  Sporthal Schoonoord 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit kan grotendeels behaald worden. Dit is afhankelijk van een herberekening 

met de actuele maatregelen en volgens de actuele rekenmethodiek. In de huidige plannen in 

de D-MJOP is er echter rekening mee gehouden dat energieneutraliteit niet geheel wordt 

behaald. Dat wordt veroorzaakt door: 

 Onvoldoende ruimte op dak om totaal aantal PV panelen volgens berekening RH-

DHV te plaatsen 
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 Niet isoleren van baksteen gevels. Levert vooralsnog niet gewenste rendement op in 

combinatie met wijze van verwarmen sporthal.  

 Alternatieve manier van verwarmen. Efficiënter met betrekking tot gebruik.  

2.3.8 30.010.02  Sporthal Broekveld Sleen 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit wordt in de D-MJOP plannen niet behaald. Volledig inzicht kan worden 

verkregen door een herberekening met de actuele maatregelen en volgens de actuele 

rekenmethodiek. In de huidige plannen in de D-MJOP is  rekening mee gehouden dat 

energieneutraliteit niet wordt behaald. Dat wordt veroorzaakt door: 

 Vervangen van bestaande isolerende beglazingen door nog beter isolerende 

beglazingen niet voor 2030 in D-MJOP opgenomen. Levert onvoldoende rendement 

 In plannen van RH-DHV staat voor ruim € 800.000,- zonnepanelen buiten het 

gebouw. Dit is niet meegenomen in de verduurzaming in de D-MJOP. Deze bedragen 

zijn wel in de totaal overzichten opgenomen. Zonder een groter aandeel van 

opwekking is energieneutraliteit niet te behalen. Echter is het niet de verwachting dat  

een dergelijk groot volume aan PV panelen noodzakelijk is om een energieneutraal 

gebouw te verkrijgen. 

 Geen PV panelen in het verticale vlak opgenomen in de D-MJOP. Dit lijkt moeilijk 

uitvoerbaar, heeft naar beperkt rendement  en heeft esthetisch verregaande 

consequenties. 

 Vervangen van kozijnen door aluminium met HR ++ beglazing ( in huidige situatie ook 

grotendeels isolerende beglazingen aanwezig) levert onvoldoende rendement op en 

is niet opgenomen in de D-MJOP.  Wel is opgenomen om de enkele beglazingen in 

de aluminium ramen en puien te vervangen door HR ++ beglazingen. 

 

 

2.3.9 50.006.02  Hof van Coevorden 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit wordt met maatregelen in de D-MJOP nagenoeg behaald. Dit is 

afhankelijk van een herberekening met de actuele maatregelen en volgens de actuele 

rekenmethodiek. In de huidige plannen in de D-MJOP is er echter rekening mee gehouden 

dat energieneutraliteit niet worden behaald. Dat wordt veroorzaakt door: 

 Tourniquet plaatsen niet opgenomen in de D-MJOP. Levert nauwelijks 

energiebesparing op en vergt ook energie. Heroverwegen bij nieuwe doorrekening 

 Verduurzamingen in groot keuken grand café niet separaat  opgenomen. Totale 

vervanging van grootkeuken, inclusief mogelijke verduurzaming grootkeuken, valt wel 

binnen de scope (2026) 

 Sedumdak verwijderen en vervangen door extra geïsoleerd dak niet opgenomen in D-

MJOP. Wellicht een rekentechnische positieve invloed op verduurzaming maar in de 

praktijk niet.  

 PV panelen plaatsen op verticale vlak deels opgenomen. Niet op alle gevelvlakken 

wenselijk betreffende uitstraling en nauwelijks uitvoerbaar. Kosten bovendien erg 

hoog. 

 Aantal PV cellen op platte dak maximaal meegenomen in de D-MJOP maar niet in de 

aantallen die opgenomen zijn in de doorrekeningen van RH-DHV. De aantallen vanuit 

de berekening van RHDHV lijken niet haalbaar in verhouding met dakoppervlak, door 

onder andere  overige opstallen (installaties) , bereikbaarheid panelen en opstallen 

en schaduwwerking 
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2.3.10 50.008.02  Fort Verlaat (gemeentewerf en stallingsloods) 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit wordt met maatregelen in de D-MJOP nagenoeg of geheel behaald. Dit is 

afhankelijk van een herberekening met de actuele maatregelen en volgens de actuele 

rekenmethodiek. In de huidige plannen in de D-MJOP is er echter rekening mee gehouden 

dat energieneutraliteit niet geheel wordt behaald. Dat wordt veroorzaakt door: 

 Systeem met IR verwarming in werkplaatsen. Indien in deze gehele ruimte een 

permanente temperatuur behaald moet worden waaronder gewerkt kan worden dan 

is extra isolatie van buitenschil en het grootschalig aanpassen van de 

warmteopwekking en distributie noodzakelijk.  

 

2.3.11 70.021.02  MFA Ravelijn Coevorden 
Algemeen samenvattend: 

Energieneutraliteit wordt met maatregelen in de D-MJOP nagenoeg behaald. Dit is 

afhankelijk van een herberekening met de actuele maatregelen en volgens de actuele 

rekenmethodiek.  

 

Tevens zal met betrekking tot dit gebouw een voorbehoud gemaakt kunnen worden 

inzake de eventuele herbestemming van de locatie en het gebouw versus het 

grootschalig renoveren en verduurzamen. 
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3 Planmatig Onderhoud 

3.1 Samenvatting resultaat 
 

De D-MJOP’s zijn opgesteld naar aanleiding van actuele inspecties die zijn uitgevoerd 

tussen oktober 2020 en februari 2021.  

De reserveringen voor planmatig onderhoud aan alle gebouwen, dus zowel kernbezit 

vastgoed als het overige vastgoed zijn verwerkt in de D-MJOP (kernvastgoed) en MJOP 

(overig vastgoed). De totaal bedragen voor planmatig onderhoud over alle gebouwen 

bedraagt voor de komende 10 jaar € 6.700.000,-. Dat betekend een gemiddelde van 

ongeveer € 670.000,- per jaar exclusief BTW. Dat is meer dan op dit moment jaarlijks wordt 

gereserveerd voor planmatig onderhoud. De verklaring hiervoor is voornamelijk dat enkele 

vervangingen van elementen  met hoge kosten vervroegd worden uitgevoerd als gevolg van 

de verduurzamingsplannen. Tevens is er vastgoed waarbij geen intensief onderhoud in de 

afgelopen ca. 10 jaar heeft plaatsgevonden waar dit in de komende jaren wel is opgenomen 

in de D-MJOP. 

 

Diverse gebouwen zijn met elkaar vergeleken in een interne benchmark. De indeling van 

deze benchmark is in de bijlagen (financiële overzichten) weergegeven. Indien relevant is de 

afwijking van de benchmark bij het desbetreffende gebouw benoemd en indien mogelijk 

verklaard.  

3.2 Aandachtspunten en samenvattingen planmatig onderhoud per 

gebouw 
Voor alle gebouwen is de status kort toegelicht en zijn eventuele aandachtpunten kort 

toegelicht. 

De algehele samenvattende beoordeling is geclusterd op de onderdelen exterieur, interieur 

en installaties.  

De volgende kwalificaties worden toegepast: 

Goed  Er zijn geen of zeer beperkt defecten/schades aangetroffen waarbij op korte 

termijn onderhoud noodzakelijk is om risico’s en prestatieverval conform 

onderhoudsbeleid (zie handboek versie 1.3) uit te sluiten. 

Redelijk  Er zijn beperkt defecten/schades aangetroffen waarbij op korte termijn 

onderhoud noodzakelijk is om risico’s en prestatieverval conform 

onderhoudsbeleid (zie handboek versie 1.3) uit te sluiten. 

Matig Er zijn diverse defecten/schades aangetroffen , of diverse defecten op grote 

schaal aangetroffen waarbij op korte termijn onderhoud noodzakelijk is om 

risico’s en prestatieverval conform onderhoudsbeleid (zie handboek versie 

1.3) uit te sluiten. 

Slecht Er zijn ernstige defecten/schades aangetroffen waarbij direct onderhoud of in 

ieder geval op korte termijn onderhoud noodzakelijk is om risico’s en 

prestatieverval conform onderhoudsbeleid (zie handboek versie 1.3) uit te 

sluiten. 

Bij de aandachtpunten wordt gebruik gemaakt van de termen: 

o Korte termijn:   Globaal is dit een termijn van 1 tot 3 jaar 

o Middellange termijn:  Globaal is dit een termijn van tussen de 4 en 7 jaar 
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3.2.1 10.001.02  Arsenaal Coevorden 
 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties goed
 

 

Het gebouw is in 2013 gerenoveerd en de huidige status is redelijk. Het gebouw is in 2013 

betreffende het interieur en de installaties gerenoveerd. Het betreft een monument waardoor 

er beperkingen aan het onderhoud zijn maar waarbij ook kan worden gesteld dat onderhoud 

relatief intensief is.  

Aandachtspunten: 

 Pannendaken behoeven extra onderhoud op korte tot middellange termijn 

 Schilderwerk en houten ondergrond aan enkele delen aan voorzijde en zijgevels is matig 

tot slecht. Op korte termijn onderhoud noodzakelijk 

 Scheurvorming binnenwanden, monitoren  

3.2.2 10.004.02  Toiletgebouw Haven Coevorden 
 

Conditie exterieur redelijk

Conditie interieur goed

Conditie installaties goed
 

 

3.2.3 10.007.02  MFA Aeldermeent  Aalden 
 

Conditie exterieur redelijk

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties goed
 

 

Aandachtspunten: 

 Diverse slijtage binnenzijde afwerkingen, diverse vervangingen op korte termijn 

 Glasbreuk buitenzijde en divers slecht liggend schilderwerk buiten, is in 2021 hersteld 

 Dakbedekking deels geïnspecteerd 

3.2.4 10.008.02  MFA Spectrum  Dalerpeel 
 

Conditie exterieur redelijk

Conditie interieur matig

Conditie installaties redelijk
 

 

Aandachtspunten: 

 Schilderwerk gevelbekledingen in slechte staat. Onderhoud op korte termijn 
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 Afwerkingen fietsenbergingen. Op middellange termijn onderhoud 

 Diverse slijtage binnenafwerkingen, vervanging op korte termijn 

 Grootkeuken dorpshuis in matige staat, vervanging van keuken op korte termijn 

3.2.5 10.009.02  Dorpshuis Schoonoord 
 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties redelijk
 

 

Aandachtspunten: 

 Dakbedekkingen overlagen of vervangen op korte termijn 

 Diverse binnenvloerafwerkingen vervangen op korte termijn 

 Diverse overige afwerkingen binnen herstellen op korte termijn 

3.2.6 10.011.02  Muziekkapel Aalden 
 

Conditie exterieur goed

Conditie interieur

Conditie installaties
 

 

3.2.7 20.010.02  Gemeentewerf Zweeloo 
 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties redelijk
 

 

Aandachtspunten: 

 Goten bijgebouwen vervangen op korte termijn 

 Vervolgonderzoek sterke corrosie geveldelen (waterslagen en achterliggende constructie) 

hoofdgebouw op korte termijn 

 Verwijderen oude windturbine op korte termijn 

 Vervolgonderzoek en aanpassingen/vervangingen voertuigstalling betreffende 

overheaddeuren en vloeren op korte termijn  

 Divers onderhoud aan buiten zijde op korte termijn uit te voeren. 

Benchmark: 

De totaal onderhoudskosten van deze gemeentewerf zijn lager dan de gemiddelde 

benchmark. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er veel bebouwd oppervlak is. Ook 

van gebouwen die relatief weinig onderhoud behoeven. De totale onderhoudskosten voor 

alle gebouwen wordt echter verdeeld over het totaal Bruto Vloer Oppervlak (BVO). 
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3.2.8 30.005.02  Gymzaal Parkschool 

Conditie exterieur goed

Conditie interieur goed

Conditie installaties goed
 

 

3.2.9 30.007.02  Sporthal Grootveld Dalen 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
 

Aandachtspunten: 

 Tribune vervangen op korte tot middellange termijn 

 Zakwand vervangen op korte termijn 

 Vloerafwerking sportzaal vervangen op korte termijn 

 Onderhoud aan diverse geveldelen en schilderwerk op korte termijn 

 Diverse installatiedelen verouderd, vervangingen op korte tot middellange termijn 

 Diverse afwerkingen van wanden en vloeren onderhevig aan slijtage en defecten. 

Vervangingen op korte tot middellange termijn 

Benchmark: 

De totaal onderhoudskosten van deze sporthal zijn lager dan de gemiddelde benchmark. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door het verhogende aandeel in de benchmark van sporthal 

Schoonoord. Onderhoudstechnisch is de sporthal de Grootveld wat kosten betreft niet 

afwijkend 

3.2.10 30.008.02  Sporthal De Goorn Oosterhesselen 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
 

Aandachtspunten: 

 Slechte/onvoldoende na isolatie spouwmuren. 

 Onvoldoende afdichtingen metselwerk, foutieve details. 

 Vervangen voegwerk schoorsteen op korte termijn. 

 Diverse onderhoudswerkzaamheden exterieur op korte termijn. 

 Interieur is sterk verouderd en gedateerd, vervangingen op middellange termijn tot lange 

termijn. 

 Veroudering installatiedelen opwekking, vervangen op middellange termijn. 

Benchmark: 

De totaal onderhoudskosten van deze sporthal zijn lager dan de gemiddelde benchmark. Dit 

wordt voornamelijk veroorzaakt door het verhogende aandeel in de benchmark van sporthal 

Schoonoord. Onderhoudstechnisch is de sporthal de Goorn wat kosten betreft niet afwijkend 
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3.2.11 30.009.02  Sporthal Schoonoord 
 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
 

 

Aandachtspunten: 

 Dakbedekkingen in slechte tot slechte staat, vervangingen op korte termijn. 

 Binnenvloerafwerkingen in matige tot slechte staat. Diverse vervangingen op korte 

termijn. 

 Dak ventilatoren in matige staat, vervanging op korte termijn. 

 Binnen afwerkingen en sanitaire voorzieningen verouderd en gedateerd. Vervangingen op 

middellange termijn 

 Diverse installatiedelen onderhevig aan leeftijdsverval. Diverse vervangingen op korte tot 

middellange termijn. 

Benchmark: 

De totaal onderhoudskosten van deze sporthal zijn veel hoger  dan de gemiddelde 

benchmark. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grote ingreep op asbestsanering en 

het aandeel onderhoud op het aanbrengen van nieuwe dakplaten (groot deel wordt 

toegekend aan verduurzaming maar de beplatingen/afwerkingen zelf niet). 

3.2.12 30.010.02  Sporthal Broekveld Sleen 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
 

Aandachtspunten: 

 Dakbedekkingen in matige tot slechte staat, vervangingen op korte termijn. 

 Diverse gevelonderhoud vanwege defecten en slijtage op korte termijn. 

 Diverse installatiedelen warmteopwekking verouderd, vervangingen op korte termijn. 

 Houten sportvloer in matige staat, onderhoud op korte termijn 

 Diverse vloerafwerkingen matig, vervanging op korte en middellange termijn 

3.2.13 50.001.02  Brandweerkazerne Coevorden 

Conditie exterieur goed

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties redelijk
 

Aandachtspunten: 

 Dakbedekkingen onderhevig aan slijtage. Vervangen op middellange termijn. 

 Slijtage vloerafwerkingen, vervangen op middellange termijn. 
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 Diverse verouderingen warmteopwekking en warmteopslag, vervangen op korte en 

middellange termijn 

 Reinigingswerkzaamheden aan buitengevels op korte termijn 

 Loszittende wandtegels: vervangingen op korte termijn. 

Benchmark: 

De totaal onderhoudskosten van deze brandweerkazerne zijn veel hoger dan de gemiddelde 

benchmark. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat deze brandweerkazerne veel groter 

is dan de andere kazernes waardoor er relatief grote installaties (die ook relatief duurder zijn) 

meer kostbare afwerkingen (meer overheaddeuren) in het gebouw aanwezig zijn.  

3.2.14 50.002.02  Brandweerkazerne Schoonoord 

Conditie exterieur goed

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties redelijk
 

 

Aandachtspunten: 

 Warmte opwekking installaties verouderd, vervangingen op korte termijn. 

3.2.15 50.003.02  Brandweerkazerne Sleen 

Conditie exterieur goed

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties redelijk
 

Aandachtspunten: 

 Splitsysteem verouderd, vervanging op korte termijn. 

 Vloerafwerkingen slijtage, vervangen op korte termijn 

 Beschadigingen binnenschilderwerken. Herstel op korte termijn. 

 Veroudering warmteopwekking en distributie systeem. Vervangingen op korte termijn 

3.2.16 50.004.02  Brandweerkazerne Zweeloo 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties redelijk
 

Aandachtspunten: 

 Buitenschilderwerk en ondergronden garage achter in slechte staat. Onderhoud op korte 

termijn. 

 Voegwerk garage achter op diverse delen matig tot slecht. Vervanging op middellange 

termijn 

 Buitenschilderwerk hoofdgebouw matig. Onderhoud op korte termijn. 

 Gevelkachels (gasgestookt) garage achter vervangen op korte termijn. 

De garage die achter het hoofdgebouw staat wordt mede gebruikt door het UMCG. Het 

gebouw is in matige tot slechte staat. Het gebouw is betreffende noodzakelijk 
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onderhoud meegenomen in de MJOP. Overwogen dient te worden de ruimte drastisch 

te renoveren of te amoveren. De garage in het achterste deel van het hoofdgebouw 

wordt niet gebruikt.  

Benchmark: 

De totale onderhoudskosten van deze brandweerkazerne zijn lager dan de gemiddelde 

benchmark. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er onlangs een kwaliteitsverhogende 

ingreep in de installaties en in het interieur is uitgevoerd. In de overzichten is ook te zien dat 

het onderhoud in de komende 10 jaar beduidend lager is maar in de periode van 25 jaar 

weer nivelleert naar een gemiddelde conform benchmark. 

3.2.17 50.005.02  Brandweerkazerne Zwinderen 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur goed

Conditie installaties goed
 

Aandachtspunten: 

 Houtwerk en schilderwerk buitenzijde in slechte staat. Onderhoud op korte termijn. 

Benchmark: 

De totaal onderhoudskosten van deze brandweerkazerne zijn lager dan de gemiddelde 

benchmark. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er onlangs een kwaliteit verhogende 

ingreep in de installaties en in het interieur is uitgevoerd. In de overzichten is ook te zien dat 

het onderhoud in de komende 10 jaar beduidend lager is maar in de periode van 25 jaar 

weer nivelleert naar een gemiddelde conform benchmark. 

3.2.18 50.006.02  Hof van Coevorden 

Conditie exterieur goed

Conditie interieur redelijk

Conditie installaties redelijk
 

Aandachtspunten: 

 Dakbedekkingen vertoond schades. Plaatselijk herstel op korte termijn. 

 Diverse schades in en aan grootkeuken. Divers herstel op korte termijn. 

 Systeemplafond vertonen in school, toiletten gemeentehuis en grootkeuken diverse 

schades. Diverse vervangingen op korte termijn. 

 In diverse verkeersruimten slijtage en verwering van vloerbedekkingen. Vervangingen op 

korte en middellange termijn. 

 Vanwege ouderdom en slijtage diverse vervangingen van onderdelen  warmteopwekking 

en warmtedistributie op middellange termijn. 

 Vervuilingen buitengevels, divers reinigingswerk en herstel op korte termijn. 
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3.2.19 50.007.02  Gemeentehuis AK 4 Coevorden 

Conditie exterieur

Conditie interieur goed

Conditie installaties goed
 

Aandachtspunten: 

 Diverse slijtage binnen afwerkingen. Onderhoud en vervangingen op korte en middellange 

termijn. 

 Slijtage tapijt afwerkingen, vervangingen op korte termijn 

 Binnenschilderwerk uitvoeren op korte termijn. 

3.2.20 50.008.02  Fort Verlaat Coevorden 

Conditie exterieur redelijk

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
 

Aandachtspunten: 

 Metalen hemelwaterafvoeren corroderen, vervangen op korte termijn. 

 Defecten aan gevelonderdelen, plaatselijk herstel op korte termijn 

 Defecten aan metalen constructiedelen en vloeren. Plaatselijk herstel op korte termijn. 

 Asbestsanering plafonds op korte tot middellange termijn. 

 Slijtage vloerafwerkingen. Diverse delen vloerafwerkingen vervangen op korte termijn. 

Benchmark: 

De totaal onderhoudskosten van dit gebouw zijn in de eerste 10 jaar hoger dan de 

gemiddelde benchmark. Dit wordt in de eerste plaats bewerkstelligd doordat deze werkplaats 

in de totale benchmark de meest onderhoud intensieve is en daarnaast is er relatief veel 

verblijfsruimte ten opzichte van onderhoudsvriendelijke opstallen. Tevens is het een relatief 

groot en onderhoudsintensief terrein waar onderhoud aan bestratingen moet worden 

uitgevoerd. 

3.2.21 50.009.02  Pompgebouw en stallingsloods Coevorden 

Conditie exterieur redelijk

Conditie interieur goed

Conditie installaties goed
 

Aandachtspunten: 

 Lekkage kelder, vervolgonderzoek en herstel op korte termijn. 

 Dakbedekkingen in matige staat, vervangingen op korte termijn. 

 Diverse defecten aan binnen- en buitenschilderwerk. Onderhoud op korte of middellange 

termijn. 
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3.2.22 63.250.60  Stalling werkmaterieel Coevorden 

Conditie exterieur redelijk

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
 

Aandachtspunten: 

 Diverse defecten vloerafwerkingen tegels. Vervangen op korte tot middellange termijn. 

 Diverse slijtage en defecten linoleum vloerafwerkingen , vervangen op korte tot 

middellange termijn. 

 Veroudering en defecten ventilatiesysteem. Vervangen op korte termijn. 

3.2.23 63.250.60/  Baarhuisje Coevorden 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties
 

Aandachtspunten: 

 Diverse schades aan buitenkozijnen metaal. Herstel op korte termijn. 

 Voegwerk van enkele vlakken nog niet aangevuld. Uitvoeren op korte termijn. 

 Schades aan schilderwerken en ondergronden beton. Plaatselijk herstel op korte termijn. 

 

3.2.24 70.005.02  Synagoge Coevorden 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
 

Aandachtspunten: 

 Diverse delen voegwerk matig tot slecht. Vervangen voegwerk (deels) op korte tot 

middellange termijn. Door de monumentale status aan het gebouw blijft herstel beperkt en 

zal de conditie van het monumentale bepalende voegwerk minder zijn. 

 Diverse defecten pannendaken. Plaatselijk herstel op korte termijn. Door monumentale 

status is algehele vervanging van de pannen niet gewenst en/of niet toegestaan waardoor 

een beperkte kwaliteit zal blijven bestaan.  

 Sterke vervuiling en verwering buitenkozijnen. Reinigen en herstel op korte termijn. 

 Veroudering warmte opwekking systeem. Vervangen op korte termijn. 

 Defecten aan diverse exterieur onderdelen. Onderhoud op korte termijn. 

 

3.2.25 70.021.02  MFA Ravelijn Coevorden 

Conditie exterieur matig

Conditie interieur matig

Conditie installaties matig
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Aandachtspunten: 

 Diverse gebreken en verwering aan metalen en kunststof puien. Herstel en reinigen op 

korte termijn. 

 Asbestsanering exterieur op korte termijn. 

 Luchtbehandelingsinstallatie, ventilatie installaties en warmteopwekking en –distributie 

verouderd en defect. Vervangen van onderdelen op korte termijn. 

 Binnen afwerkingen diverse defecten, verwering en vervuilingen. Algehele modificatie of 

groot onderhoud binnenzijde op korte tot middellange termijn.   

 Verwering en defecten van dakbedekkingen. Vervangen dakbedekkingen op korte termijn. 

 Diverse defecten buitenschilderwerken. Onderhoud op korte termijn. 
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4 Investeringen verduurzamen versus nieuwbouw 
 

4.1 Samenvatting resultaat 
In de overzichten van hoofdstuk 4.2. zijn diverse kosten met betrekking tot onderhoud, 

verduurzamen en vervangende nieuwbouw in een totaal vergelijk weergegeven. Het vergelijk  

betreft alleen de relevante gebouwen waarbij nieuwbouw logischerwijs een eventuele 

overweging zou kunnen zijn. MFA Het Spectrum en het Hof van Coevorden zijn bijvoorbeeld 

te nieuw en MFA Aeldermeent is én te nieuw en heeft te maken met meerdere eigenaren 

waarbij gedeeltelijke nieuwbouw vooralsnog niet logisch wordt geacht.  

 Bij de BVO nieuwbouw is een inschatting gemaakt van het te verwachten oppervlak 

BVO dat benodigd is om de noodzakelijke functies in het gebouw te huisvesten. 

Tevens is hier in enkele gevallen rekening gehouden met efficiëntere indelingen en 

efficiënter gebruik van ruimten.  Het concreet benodigd aantal BVO zal in een PvE 

verder vormgegeven dienen te worden waardoor onderstaande bepalingen 

nauwkeuriger worden. 

 De onderhoudskostenreductie betreft een prognose van de structurele verlaging in 

onderhoudskosten door duurzamere nieuwbouw te plegen. 

 De vervallen investeringen betreffen diverse investeringen die nu in de D-MJOP van 

de gebouwen is opgenomen zoals het renoveren en moderniseren van sanitaire 

ruimten, het grootschalig aanpakken van interieurafwerkingen en het verminderen 

(verlagen) van frequentie groot onderhoud en vervangingen in de komende 25 jaar. 

Dit betreft een inschatting op basis van de posten die nu in de D-MJOP zijn 

opgenomen op hoofdlijnen. 

 De kengetallen die voor de investeringskosten nieuwbouw zijn gebruikt komen uit de 

VAO database (Vastgoed Adviseurs Online) op basis van referentiegebouwen. 

 Voor het vergelijk is er vanuit gegaan dat de gebouwen eenzelfde energiebehoefte 

hebben na investering in duurzaamheid of in het scenario nieuwbouwvariant.  

 De totaal lasten berekening (scope) betreft een exploitatie van 25 jaar.  
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4.2 Doorrekeningen en vergelijkingen  per gebouw 
 

Kern vastgoed gemeente Coevorden

Gebouw Gebouw BVO BVO Onderhoudkosten Vervallen Verduurzaming Nieuwbouw  nieuwbouw 

bestaand nieuwbouw reductie (25 jaar) investeringen D-MJOP

kengetallen

minus besparing 

en verduurzamen

10.009.02-2020 Dorpshuis Schoonoord incl Bibliotheek Kerklaan 10 1381 1200 € 150.000 € 75.000 € 489.790 € 1.500.000 € 785.210

30.007.02-2021 Sporthal Grootveld (excl. v.v.) Oude Dalerveensestraat 30b 2469 2000 € 250.000 € 220.000 € 841.180 € 3.100.000 € 1.788.820

30.008.02-2021 Sporthal De Goorn Edveensweg 15 1736 1700 € 212.500 € 386.000 € 469.540 € 2.635.000 € 1.566.960

30.009.02-2020 Sporthal Schoonoord zonder KSC Sportparklaan 55 1600 1700 € 212.500 € 587.000 € 736.501 € 2.635.000 € 1.098.999

30.010.02-2021 Sporthal Broekveld Oldenhoffstraat 7 1950 1700 € 212.500 € 504.000 € 600.001 € 2.635.000 € 1.318.499

50.008.02-2021 Gemeentewerf + Stallingsloods Coevorden Morseweg 2 1200 1000 € 125.000 € 150.000 € 339.327 € 950.000 € 335.673

(alleen hoofdgebouw van 1200 m2)

70.021.02-2020 MFA Ravelijn Linthorst Lomanlaan 2630 1600 € 225.000 € 294.000 € 883.839 € 2.000.000 € 597.161

bedragen zijn exclusief BTW  

In bovenstaande ovrezicht zijn de netto (relatieve) kosten voor de verduurzaming vergeleken met 

eventuele essentiele nieuwbouw: 

 Alleen de gebouwen waarbij een vergelijkingen nuttig zijn (en behoren tot het kernbezit) 

zijn opgenomen. 

 De BVO nieuwbouw zijn gereduceerde BVO ten opzichte van de bestaande bouw omdat 

er meer efficientie kan worden gecreeerd en omdat uit de huidige bebouding blijkt dat er 

overbodige ruimte aanwezig is. Dit zijn veelal inschattingen.  

 De reductie van onderhoudskosten is gebaseerd op het laagste benchmarkgetal minus 

een afronding te hanteren voor het onderhoud in de komende 25 jaar. Let wel dat het 

een afronding betreft. Er zal immers in de nieuwbouw variant een onderhoud minder 

intensief (onderhoudsvrijer) gebouw worden gerealiseerd ten opzichte van de 

nieuwbouw. 

 De vervallen investeringen bedragen investeringen in de bestaande bouw zoals 

sanitairrenovaties. Het betreft investeringen die bij een nieuwbouwcomplex in de eerste 

25 jaar in het geheel niet voorkomen (en een langere investeringsinterval hebben dan 40 

jaar). 

 Het nieuwbouw kengetal is in basis overgenomen vanuit de VEX type berekeningen 

vanuit de database van AVO.  

 Opgemerkt dient te worden dat bij de renovatie en verduurzaming er nog steeds sprake 

is van een gebouw dat reeds verouderd is. Dat betekend dat vervangen nieuwbouw 

wellicht nog steeds dient te worden overwogen na een periode van (ongeveer/bij 

benadering 25 tot 40 jaar.  
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5 Overige kosten onderhoud in D-MJOP 
 

5.1 Samenvatting resultaat 
In de volgende hoofdstukken zijn de overige kosten vanuit de D-MJOP en MJOP van de 

diverse gebouwen opgegeven en waar nodig toegelicht. 

5.2 Actueel Correctief Dagelijks Onderhoud (deel vanuit inspecties) 
In de D-MJOP en MJOP zijn bij de gebouwen kosten opgenomen voor het herstellen van 

gebreken op basis van het budget dagelijks onderhoud. Het betreft hier veelal preventieve en 

correctieve maatregelen die geen urgentie hebben en veelal door de medewerkers van de 

gemeente Coevorden danwel hun onderhoudspartners worden uitgevoerd. Het budget dat 

hiervoor is opgenomen bedraagt voor de komende 10 jaar € 65.000,- exclusief BTW. In 2022 

ten behoeve van het herstel een post van € 13.500,- op te nemen en vervolgens per jaar een 

gemiddelde van € 5.700-. De post kan worden ondergebracht bij Dagelijks Onderhoud. Het 

budget is in de bedrijfsvoering van de gemeente Coevorden elders ondergebracht en maakt 

geen deel uit van de MJOP en D-MJOP.  

De maatregelen die in de D-MJOP en MJOP zijn opgenomen onder deze fondscode 

(Dagelijks Onderhoud fondscode 20-29) dienen echter wel concreet beoordeeld en 

opgedragen te worden ten einden de gebreken die er aan ten grondslag liggen te verhelpen.  

Het advies is derhalve om per gebouw deze maatregelen te beoordelen en te bepalen of 

deze direct worden opgedragen óf worden verplaatst naar contractonderhoud of planmatig 

onderhoud (in D-MJOP en MJOP) óf dat deze maatregelen en kosten  onder een ander 

budget worden opgevoerd en derhalve kunnen worden verwijderd uit de D-MJOP en MJOP. 

5.3 Contractueel Preventief Onderhoud (onvolledig en niet actueel) 
Gemiddeld is er een post van ongeveer € 104.000,- exclusief BTW opgenomen voor 

contractueel onderhoud (fondscodes 30-39) aan alle gebouwen. Deze bedragen zijn 

voornamelijk overgenomen vanuit de bestaande MJOP’s en door kengetallen toe te kennen 

vanuit de database. Gesteld dient te worden dat deze bedragen niet geheel volledig zijn en 

het totale noodzakelijke contractonderhoud niet dekken. Tevens zijn de bedragen per locatie 

en per contract niet actueel. Geadviseerd wordt om de bestaande contracten te verwerken in 

de MJOP en D-MJOP bij net betreffende element en/of gebouw . 

5.4 Aanvullend wenselijk onderhoud / aanpassingen in D-MJOP 
Voor wenselijk onderhoud is in de komende 5 jaar een totaal bedrag van € 30.000,- exclusief 

BTW opgenomen. Het betreft werkzaamheden om de kwaliteit en duurzaamheid van 

gebouwen te verduurzamen, niet vallend onder de energetische verduurzaming. Voorbeeld 

is het plaatsen van een waterontharder vanwege sterk kalkhoudend water of het aanbrengen 

van een extra ventilatievoorziening vanwege hoge vochtbelasting.  

 

 

 




