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Dit kaderdocument biedt duidelijkheid over de projectkaders van de 

vernieuwingsopgave rondom maatschappelijke voorzieningen in Schoonoord. 

De volgende thema’s worden onderscheiden in dit kaderdocument:

1. Inhoud

- maatschappelijke voorzieningen Schoonoord  

- beleidsuitgangspunten per functie

- visie op samenwerking en huisvesting

- deelnemende partijen

2. Omvang

- capaciteit bebouwd oppervlak per functie 

- buitenterrein

3. Locatie

- beschrijving locatie

- mogelijkheden bestemmingsplan

- stedenbouwkundige uitgangspunten

- globale inpassingsstudie / vlekkenplan

4. Kwaliteit

- basis kwaliteitsniveau

- aanvullende wensen

INTRODUCTIE

5. Duurzaamheid

- energie

- warmtevisie

- biodiversiteit / klimaatadaptatie

- circulaire economie / circulair bouwen

- sociale en gezonde leefomgeving

6. Rol- en taakverdeling

- eigendom

- bouwheerschap

- onderhoud

- exploitatie

7. Financiën

- stichtingskosten, bijkomende kosten, exploitatielasten

- afweging sporthal

- verwachte opbrengsten

- bijdrage partijen

8. Overig

- risico’s 

- vrijkomende locaties

- aanbestedingsvorm

- planning

- projectorganisatie

- projectafspraken
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geen onderdeel planvorming 1A Maatschappelijke voorzieningen Schoonoord

Schoonoord heeft momenteel de volgende maatschappelijke voorzieningen:

• Onderwijs: basisschool CBS De Slagkrooie incl. kinderopvang

basisschool OBS Burg. Van Royenschool incl. kinderopvang

• Binnensport:   sporthal Schoonoord

• Buitensport:    accommodatie voetbalvereniging KSC

accommodatie korfbalvereniging SDO

accommodatie tennisvereniging De Return

accommodatie postduivenvereniging

• Ontmoeting:   dorpshuis

• Zorg woonzorgcentrum Ellertsveld

huisartsenpraktijk Schoonoord

De urgentie bij de opgave voor de maatschappelijke voorzieningen in 

Schoonoord ligt bij het onderwijs. Vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 

Onderwijs wordt rekening gehouden met vernieuwing van de huisvesting van 

de basisscholen in fase 1 van het uitvoeringsplan (2019-2022). Hierbij wordt 

gekeken naar de mogelijke koppeling met andere voorzieningen, zoals 

ontmoeting en sport. Naast verbetering van de onderwijshuisvesting is de 

tweede opgave in Schoonoord het verduurzamen van de bestaande sporthal. 

Voor de zorgfuncties in Schoonoord (Ellertsveld en huisartsenpraktijk) is het 

uitgangspunt dat deze gehuisvest blijven op de huidige locatie. 



1B Beleidsuitgangspunten per functie

Onderwijs 

De schoolgebouwen in Schoonoord zijn op onderdelen verouderd, onder meer 

qua functionaliteit en indeling. Sinds schooljaar 2019-2020 is CBS De Kiel 

gefuseerd met CBS De Slagkrooie. Het schoolgebouw in De Kiel wordt 

momenteel nog wel ingezet voor het geven van onderwijs. Schoolbestuur Fiers 

heeft in 2019 om het ruimtegebrek op te vangen twee tijdelijke units geplaatst 

bij CBS De Slagkrooie. 

In het IHP is voor leerlingen uit Schoonoord en De Kiel clustering van onderwijs 

en aanvullende kindvoorzieningen in één gezamenlijk krachtpand in 

Schoonoord als perspectief opgenomen. Er wordt dus gekozen voor een 

totaaloplossing en niet voor investeringen in afzonderlijke locaties. De planning 

van het IHP (2021)  is opgeschoven naar 2024/25. Dit is nog steeds een krappe 

tijdsplanning, maar wordt niet onhaalbaar geacht. In het 

accommodatievraagstuk voor Schoonoord heeft nieuwbouw voor de scholen 

prioriteit. De urgentie van nieuwe huisvesting speelt met name bij De 

Slagkrooie. Schoolbestuur Fiers geeft in gesprekken aan, dat bij een langer 

uitstel van vervangende nieuwbouw er alsnog tijdelijke 

huisvestingsmaatregelen noodzakelijk zullen zijn. De gemeente Coevorden 

voelt, mede op basis van contacten met de schoolbesturen, een dringende 

noodzaak om binnen de gestelde planning de nieuwbouw voor de scholen (en 

kinderopvang) te realiseren. 

Binnensport

Het behoud van de functie sporthal staat niet ter discussie en verplaatsing van 

de sporthal naar elders in het dorp is niet aan de orde. Naast het uitwerken van 

de maatregelen renovatie / verduurzamen van de sporthal, moet er worden 

gekeken naar de inhoudelijke en financiële mogelijkheden voor nieuwbouw.

Buitensport

Het beleid van de gemeente is dat de zogeheten ‘kwaliteitsimpuls’ ingezet 

wordt om accommodaties van de buitensportverenigingen (te weten voetbal en 

korfbal) te laten voldoen aan de huidige eisen en dat deze hiermee ‘klaar’ zijn 

voor de komende 15 tot 20 jaar. Jaarlijks ontvangen deze buitensport-

verenigingen op basis van hun ledenaantal een onderhoudssubsidie per 

genormeerd veld. Met de overige buitensportverenigingen heeft de gemeente 

geen subsidierelatie. Zij moeten met eigen middelen hun accommodatie in 

stand houden.  De gemeente heeft wel de mogelijkheid om een laagrentende 

lening aan te bieden, waarbij als voorwaarde een borgstelling door Stichting 

Waarborgfonds Sport geldt.

Indien er als onderdeel van dit traject aanpassingen nodig zijn bij de 

buitensport in Schoonoord , dan moeten hierover maatwerkafspraken worden 

gemaakt.

1. INH OUD
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Ontmoeting

Vanuit haar huidige eigenaarsrol van het dorpshuis opteert de gemeente voor 

verplaatsing van dorpshuis middels clustering van functies met onderwijs en 

sport. De gemeente wil in een nieuwe situatie geen rol hebben in de dagelijkse 

exploitatie van een dorpshuisfunctie. Beleid van de gemeente is dat een 

dorpshuis een accommodatie van het dorp / de samenleving is en zij de 

verantwoordelijkheid voor de dagelijkse exploitatie moeten dragen. De 

gemeente zou wel ondersteuning willen bieden op het gebied van groot 

onderhoud van het gebouw. 

1C  Visie op samenwerken en samenwonen

Samenwerking in Schoonoord staat op verschillende vlakken nog in de 

kinderschoenen. Het is een groeiproces, dat gestimuleerd wordt op het 

moment dat partijen dicht bij elkaar gehuisvest worden. Van oudsher is 

Schoonoord een dorp dat verdeeld is op basis van bijvoorbeeld de fysieke 

barrière van het kanaal, geloofsovertuiging, school of het type sport. Daarnaast 

beschikken bijna alle partijen over een eigen accommodatie, waardoor 

momenteel de noodzaak tot samenwerking ontbreekt. Voor de lange termijn 

termijn is het echter de vraag of de huidige situatie haalbaar en betaalbaar blijft. 

Uiteenlopende maatschappelijke partijen uit Schoonoord zijn daarover met 

elkaar in gesprek gegaan. De kansen op samenwerking worden door alle 

partijen erkend. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn in deze fase gezamenlijk 

verkend. 

Huisvesting kan een belangrijke bijdrage leveren aan de samenwerking tussen 

verschillende partijen in Schoonoord. Het kan als katalysator dienen om 

samenwerking op gang te brengen. Doordat mensen elkaar ongeorganiseerd 

ontmoeten, ontstaan er uit zichzelf nieuwe contacten en mogelijkheden. Op 

deze manier samenwerking stimuleren blijkt belangrijk te zijn in Schoonoord. 

Niemand staat onwelwillend tegenover samenwerking, maar soms moet dit een 

handje geholpen worden. En elkaar ontmoeten op een centrale plek helpt 

daarbij.

Qua huisvesting worden onderstaande twee clusters onderscheiden:

• Cluster Onderwijs, Opvang en Ontmoeting

• Cluster Sport

Het is gewenst deze twee clusters in ieder geval in elkaars nabijheid te situeren 

of mogelijk zelfs gekoppeld aan elkaar, zodat ook de samenwerking tussen 

deze twee clusters geoptimaliseerd kan worden. 

Cluster Onderwijs, Opvang en Ontmoeting

De samenwerking is van nature het meest aanwezig bij de scholen en 

kinderopvang. Deze partijen werken de laatste jaren al steeds meer samen sinds 

de ontwikkeling van brede scholen, (integrale) kindcentra en doorlopende 

leerlijnen. Schoolbesturen Arcade en Fiers hebben beide aangegeven om de 

inhoudelijke en fysieke samenwerking op te zoeken. Op beide vlakken is nog 

winst te behalen in de samenwerking. Door het gebruiken van elkaars ruimte 

worden de gebouwde vierkante meters beter benut. 

1. INH OUD
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De mate van bereidheid tot samenwerking hangt ook af van het soort 

samenwerking: ruimtelijk, inhoudelijk, facilitair en/of organisatorisch. Het gaat 

hier onder meer om het delen van ruimten zoals speellokaal, spreekkamers en 

centrale hal. Onderlinge schommelingen in leerlingaantal kunnen binnen het 

onderwijscluster worden opgevangen bijvoorbeeld via wissellokalen die voor 

beide scholen inzetbaar zijn. Daarnaast biedt gezamenlijke huisvesting ook een 

toekomstbestendige oplossing voor de scholen, in het geval de samenwerking 

tussen de scholen in de (verre) toekomst mogelijk verder gaat en er 

bijvoorbeeld één dorpsschool wordt gevormd. 

Inhoudelijke samenwerking tussen de scholen begint bij het gezamenlijk 

selecteren van één aanbieder voor kinderopvang (peuteropvang, 

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang). Beide scholen gaan een 

inhoudelijke samenwerking aan met deze partij. Voor de kinderopvang biedt dit 

de mogelijkheid om grotere groepen te vormen en daardoor een breed 

aanbod van kinderopvang voor Schoonoord in stand te houden. 

Daarnaast willen de scholen samen verkennen op welke onderdelen ze 

inhoudelijk kunnen samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om passend 

onderwijs, inzet van specifieke expertise en bijzondere activiteiten (Koningsdag, 

Sinterklaas). 

De scholen zien de realisatie van een nieuw, passend, eigentijds, duurzaam en 

gezond gebouw op korte termijn met hierin de beide scholen en één aanbieder

van kinderopvang als de ideale lange termijn oplossing. De scholen hebben 

qua huisvesting dan een gelijkwaardige situatie. 

1. INH OUD
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Daarnaast biedt dit richting de toekomst de beste oplossing voor groei en 

krimp van de individuele scholen. 

De scholen en kinderopvang zouden goed aangevuld kunnen worden met de 

bibliotheek en Maatschappelijk Welzijn Coevorden (nu in het dorpshuis) en een 

laagdrempelige centrale ontmoetingsplek van Schoonoord worden 

(dorpshuisfunctie). 

De scholen zien ook kansen op het versterken van de samenwerking met de 

bibliotheek en Maatschappelijk Welzijn Coevorden, onder meer ten aanzien van 

(school)maatschappelijk werk en de buurtsportcoaches (onder meer 

buitenschoolse activiteiten). 

Naast het delen van ruimten zoals centrale hal en spreekkamers, zijn er ook 

inhoudelijke en organisatorische samenwerkingsmogelijkheden. Het is 

makkelijker om kennis uit te wisselen en activiteiten af te stemmen en te 

integreren in het lesprogramma als je vanuit één gebouw werkt. Dit wordt 

steeds belangrijker in het kader van passend onderwijs en de zorgtaken die 

scholen en kinderopvang hebben.  

Het dorpshuis is in 2013 gerenoveerd. De exploitatie van het huidige gebouw 

staat al jaren onder grote druk door een slechte bezetting en lage inkomsten. 

Het gebouw word nu meer gebruikt als bedrijfsverzamelgebouw en er is geen 

centrale programmering. Het koppelen van het dorpshuis aan het onderwijs 

biedt ook kansen. Door partijen en functies samen te brengen in het cluster 

’onderwijs, opvang en ontmoeting’ , kan meer samenwerking tot stand komen 

en kunnen ruimten veel beter benut worden. Dit komt de exploitatie ten goede. 



De scholen en kinderopvang staan middenin de samenleving en vervullen een 

belangrijke functie ten aanzien van ontmoeting en leefbaarheid. Dat geldt ook 

voor het dorpshuis. De ontmoetingsfunctie wordt versterkt als de scholen en 

het dorpshuis bij elkaar gehuisvest zijn. Het wordt een centrale laagdrempelige 

ontmoetingsplek voor het hele dorp. Van jong tot oud komen inwoners hier 

samen. Er is overdag en ‘s avond wat te doen. Door de week en in het weekend 

is er reuring in dit gebouw. 

Cluster Sport

Samenwerking tussen de sportverenigingen in Schoonoord staat nog in de 

kinderschoenen. Anders dan bij de scholen, houden de sportverenigingen zich 

bezig met activiteiten die van elkaar verschillen. Dit vraagt soms ook om een 

specifieke voorzieningen. De sportverenigingen maken nu gebruik van hun 

eigen accommodatie en/of gebruiken ruimte in het dorpshuis of sporthal. 

Verenigingen zouden meer voorzieningen kunnen delen zoals kleedkamers en 

kantine. Daarnaast is het voor de meeste verenigingen lastig om bestuurders en 

andere vrijwilligers te vinden. Voor dit knelpunt kan samenwerking een 

oplossing bieden. Korfbal en tennis vallen sinds enige jaren al wel onder één 

vereniging, maar de overige sporten (voetbal, gymnastiek, kruisboogschieten, 

postduiven, hengelsport, jeu de boules) staan op zichzelf. 

Vanuit een lange termijn perspectief en gezien de kansen die samenwerking 

kan bieden, lijkt meer samenwerking tussen verschillende verenigingen in 

Schoonoord wel mogelijk. De verenigingen zijn hierover met elkaar in gesprek.

1. INH OUD
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Daarnaast kan het cluster sport ook verbreed worden naar de buitensport en 

sportactiviteiten die nu niet in de sporthal of buiten plaatsvinden, zoals de 

kruisboogschietvereniging en de wens om een sportschool te realiseren in 

Schoonoord . De sportverenigingen beschikken nu over een eigen 

accommodatie of een eigen ruimte in een gebouw. Maar in de basis zijn alle 

betrokken partijen bereid te kijken naar een goede toekomstige invulling van 

de sportvelden, clubhuizen, etc. De verenigingen zien de noodzaak tot 

samenwerking.

De bestaande sporthal is toe aan een renovatie en verduurzaming. Nader 

onderzocht dient te worden of renovatie of nieuwbouw de beste oplossing is. 

Naast de totale kosten en opbrengsten gedurende een afschrijvingstermijn van 

de investering, moet hierbij ook gekeken worden naar eventuele koppeling met 

de andere ontwikkelingen in Schoonoord, waaronder een mogelijke koppeling 

met het cluster onderwijs, opvang en ontmoeting. 

Samenwerking tussen beide clusters

Samenwerking tussen de scholen, (sport)verenigingen en andere 

maatschappelijke partijen zou de saamhorigheid in Schoonoord kunnen 

versterken, onder meer door gezamenlijke activiteiten, efficiënter ruimtegebruik 

en het invullen van taken en functies. De partijen zijn in overleg hoe dit verder 

vormgegeven kan worden. Wel is het zaak dat iedereen zich herkend in zijn of 

haar eigen cluster.



1D  Deelnemende partijen

• Gemeente Coevorden 

• Schoolbestuur Arcade - OBS Burg. Van Royenschool

• Schoolbestuur Fiers - CBS De Slagkrooie

• Aanbieder kinderopvang (1 partij, nog te selecteren door beide scholen)

• Vaste huurders Dorpshuis Schoonoord

- bibliotheek

- Maatschappelijk Welzijn Coevorden

- kruisboogvereniging TOP

• Incidentele huurders Dorpshuis Schoonoord

- De Senioor

- Jeu de boulesclub Schoonoord

• Voetbalvereniging KSC 

• Korfbalvereniging SDO

• Tennisvereniging De Return

• Gymnastiekvereniging VIOS

• Dorpsbelangen Schoonoord

• Dorpsactiviteiten Schoonoord (DAS)

1. INH OUD
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2A Bebouwd oppervlak

Onderwijscapaciteit

Voor de onderwijscapaciteit wordt uitgaan van huisvesting van alle leerlingen 

van de twee basisscholen in Schoonoord. Hierbij wordt ook rekening gehouden 

met de ruimtebehoefte van leerlingen van CBS De Slagkrooie die op dit 

moment nog onderwijs krijgen vanuit de dependance in de De Kiel.

Voor de ruimtebehoefte van de scholen wordt 15 jaar vooruit gekeken. Het 

verwachte aantal leerlingen voor 2036 op basis van de huidige prognose van 

Pronexus (2018-2019) is:

• CBS De Slagkrooie (incl. De Kiel) 118 leerlingen

• OBS Burgemeester van Royen 63 leerlingen

Totaal 181 leerlingen

Voor de normatieve ruimtebehoefte voor basisscholen geldt 5,03 m2 BVO per 

leerling en een vaste voet van 200 m2 BVO per school. In het Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) dat in 2019 is vastgesteld is opgenomen dat bij 

gezamenlijke huisvesting van scholen de vaste voet wordt gedeeld door twee 

scholen. 

De normatieve ruimtebehoefte van de scholen komt uit op:

• CBS De Slagkrooie 594 m2 BVO

• OBS Burg. Van Royenschool 317 m2 BVO

• Gezamenlijke vaste voet 200 m2 BVO

Totale normatieve ruimtebehoefte onderwijs                      1.111 m2 BVO

- 10 -

2. OMVANG

De gemeente Coevorden laat elke drie jaar nieuwe leerlingprognoses

opstellen. De huidige prognoses zijn door Pronexus in opdracht van de 

gemeente eind 2018 / begin 2019 opgesteld. Dat betekent begin 2022 op basis 

van de oktobertellingen 2021 nieuwe prognoses opgesteld moeten worden. 

Deze nieuwe prognoses zullen uitgangspunt zijn bij de verdere uitwerking van 

de nieuwbouwplannen.

Kinderopvang

Er is op dit moment nog geen programma van eisen geschreven voor de 

kinderopvang. Voor kinderopvang wordt uitgegaan van een volledig aanbod 

met peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. In dit 

document wordt nu uitgegaan van twee groepsruimten voor de 

kinderdagopvang: 1 groep voor de 0-2 jarigen met maximaal 12 kinderen en 1 

groep voor de 3-4 jarigen met maximaal 18 kinderen. Daarnaast wordt 

uitgegaan van een groepsruimte voor de peuterspeelzaal en een stamruimte 

voor de BSO.  In dit document gaan we uit van in totaal 350 m2 BVO die 

specifiek bestemd is voor kinderopvang. Daarnaast kan gebruik worden 

gemaakt van andere ruimten in het deel van het onderwijs (bijv. speellokaal), 

ontmoeting (bijv. keuken en ontmoetingsruimte) en/of sport (sporthal).

Na selectie van de aanbieder van kinderopvang en nader onderzoek naar 

gecombineerd gebruik van ruimten wordt het ruimteprogramma voor de 

kinderopvang bijgesteld.



Ontmoeting

Er is op dit moment nog geen programma van eisen geschreven voor het 

cluster ontmoeten (voormalig dorpshuis). In dit document gaan we uit van de 

volgende ruimten:

• Bibliotheek 150 m² BVO

• Maatschappelijk Welzijn Coevorden 50 m2 BVO 

• Multifunctionele (vergader)ruimte groot 60 m² BVO

• Multifunctionele (vergader)ruimte klein 24 m² BVO

• Keuken 30 m2 BVO 

• Ontmoetingsruimte 70 m² BVO

• Toiletten 16 m² BVO

Totaal 400 m² BVO

Op basis van nader onderzoek benutting en bezetting van de huidige ruimten 

en de koppeling met scholen dient er een bijstelling plaats te vinden.

Totale ruimteprogramma cluster onderwijs en ontmoeting

• onderwijs 1.111 m2 BVO

• kinderopvang 350 m2 BVO

• ontmoeting 400 m2 BVO

Totaal 1.860 m2 BVO
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2. OMVANG

Binnensport

Op basis van de gymnastiekbehoefte in Schoonoord is er behoefte aan één 

gymlokaal (= 1/3 sporthal). Op basis van de breedtesport is er behoefte aan 

ruimte voor zaalkorfbal en in de wintermaanden voor zaalvoetbal. Voor de 

competitie van de korfbal is een wedstrijdveld nodig van 20 bij 40 meter. Dit 

komt qua omvang neer op een sporthal. De bestaande sporthal voorziet hierin. 

Vanuit de inventarisatie onder sportverenigingen is de vraag gekomen of er 

mogelijk twee extra kleedruimten kunnen worden gerealiseerd. Deze behoefte 

komt voort uit de gemengde teams bij het korfbal en de opkomst van meisjes-

/vrouwenvoetbal. Door twee kleedkamers bij de sporthal en daarmee nabij de 

sportvelden te realiseren, ontstaat extra kleedcapaciteit voor zowel de binnen-

als de buitensport.

Voor de ruimtebehoefte wordt uitgegaan van handhaving van de bestaande 

sporthal met een uitbreiding van twee kleed-en doucheruimten.

• Huidige sporthal = 1.998 m2 BVO

• Kleedruimte 2 maal 25 m² =       50 m² BVO

• Doucheruimte 2 maal 15 m² =       30 m² BVO

• Gang/berging =       20 m² BVO

Totaal 2.098 m² BVO
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2. OMVANG

2B  Buitenruimte

Onderwijs

De buitenruimte van de scholen voorziet in minimaal 3 m2 per leerling (4 - 12 

jarigen) met een maximum van 600 m2 in een stedelijke omgeving. Voor beide 

scholen gezamenlijk komt op basis van het verwachte aantal leerlingen over 15 

jaar (181) de behoefte aan buitenruimte op 543 m2  echter gezien de omvang en 

de ligging wordt geadviseerd om minimaal 600 m² toe te kennen. 

Kinderopvang

Voor de kinderopvang is er ten minste 3 m2 vaste buitenspeelruimte per 

aanwezig kind. Voor kinderen van de kinderdagopvang en peuteropvang is de 

buitenspeelruimte aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is 

gevestigd. Voor de buitenschoolse opvang kan gebruik gemaakt worden van 

de aanwezige buitenruimte van de school.  Op basis van 2 groepen opvang (30 

kinderen), komt de benodigde buitenruimte uit op minimaal 90 m2.

Ontmoeting

Voor het ontmoetingsdeel is de benodigd buitenruimte mede afhankelijk of er 

een vorm van horeca in komt. Indien dit het geval is kan er behoefte zijn aan een 

terras. Vooralsnog wordt hier nu niet vanuit gegaan. 

Binnensport

Voor de buitensport is geen aanvullende buitenruimte nodig op basis van 

hetgeen nu aanwezig is. Ook niet op basis van uitbreiding van de kleedruimten. 

Parkeren en fietsenstalling

Daarnaast dient er aanvullend rekening gehouden te worden met parkeren en 

fietsenstalling. De gemeentelijke parkeerverordening is hierin leidend. Wellicht 

kan gebruik worden gemaakt van bestaande parkeervoorzieningen en/of is 

dubbel gebruik van parkeerplaatsen mogelijk omdat gebruikstijden elkaar niet 

overlappen (bijvoorbeeld schooltijden versus tijden verenigingssport). Voor alle 

partijen moet het aantal benodigde parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen 

geconcretiseerd worden in de verdere uitwerking van de plannen. Vooralsnog 

wordt nu rekening gehouden met 300 m2 voor fietsparkeren en 200 m2 voor 

autoparkeren (invalideparkeerplaatsen, kiss-and-ride zone). 

2C  Footprint

Onderwijs en ontmoetingscluster

• Gebouw  1.860 m² BVO

• Speelplein scholen en kinderopvang 690 m² BVO

• Fietsparkeren 300 m² BVO

• Autoparkeren 200 m2 BVO

• Overig (toegangspaden, groen) 250 m² BVO

Totaal 3.300 m2 BVO
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3. LOCATIE

3A  Beoogde locatie

Vanuit de wens van beide schoolbesturen om met de scholen 

dichtbij de sporthal te zitten en de mogelijkheden om 

samenwerking tussen de twee clusters te versterken, moet de 

locatie voor de nieuwbouw van het cluster onderwijs, opvang 

en ontmoeting in de directe omgeving van de sporthal gezocht 

worden (Sportparklaan / Brammertstraat). Mogelijk kan dit op 

het voormalige trainingsveld, parkeerplaats of pupillenveld. 

Deze grond is eigendom van de gemeente Coevorden en heeft 

al een maatschappelijke bestemming. In het omkaderde deel is 

het beoogde plangebied aangegeven. De exacte locatie dient 

in het vervolg te worden vastgesteld. Hiervoor is meer beeld 

nodig van de ruimtelijke invulling middels een schets van een 

architect of stedenbouwkundige. 

Indien een fysieke koppeling van beide clusters de voorkeur 

krijgt, moet onderzocht worden of het cluster onderwijs, 

opvang en ontmoeting naast / bij de sporthal gerealiseerd kan 

worden aan de zuidkant van Sportparklaan.

Omdat de uiteindelijke locatiekeuze invloed heeft op de 

velden, kantine en kleedkamers van de voetbalvereniging, 

moeten bij de locatiekeuze en het bepalen van de 

stedenbouwkundige uitgangspunten nadere afstemming 

plaatsvinden met voetbalvereniging KSC. 
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De schoolbesturen kunnen zich vinden in het beoogde plangebied, zowel met 

een locatie aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de Sportparklaan. Voor 

hen zijn voortgang van het traject en het zo snel mogelijk realiseren van nieuwe 

huisvesting voor de scholen op dit moment leidend. Voor de sportverenigingen 

en ontmoeting is deze urgentie minder aanwezig. Voor de snelheid, lijkt het 

eerst realiseren van het cluster onderwijs en opvang de beste optie, al dan niet 

met het ontmoetingsdeel erbij.  De locatiekeuze moet hierbij het eerst worden 

gemaakt.

3B  Mogelijkheden bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft voor de beoogde locaties van de nieuwbouw de 

bestemming ‘sportieve recreatie’. Indien het cluster onderwijs, opvang en 

ontmoeting hier gerealiseerd moet worden, is nog wel een 

bestemmingswijziging nodig naar ‘maatschappelijke voorzieningen’. Met deze 

wijziging dient rekening gehouden te worden. Dit kan meewegen in de 

definitieve locatiekeuze, bijvoorbeeld als bij één van de locaties meer bezwaar 

verwacht wordt.

3C Stedenbouwkundige uitgangspunten 

Kijkend naar de omgeving en het dorp Schoonoord, ligt realisatie in één of twee 

bouwlagen voor de hand. Het stedenbouwkundig kader hiervoor dient in de 

vervolgfase nader vastgesteld te worden. Mede omdat het bestemmingsplan 

aangepast moet worden, is het verstandig hierover vooraf goed na te denken. 

Als je dit bespiegeld op de locatie dan ligt het meer voor de hand om te kiezen 

voor het voormalig trainingsveld of de bestaande parkeerplaats.

De renovatie van de sporthal vergt namelijk nog het nodige uitzoekwerk, te 

meer de gemeente de exploitatie graag aan het dorp wil overdragen. Dus om 

te komen tot een gebouw is er meer tijd nodig.

3D  Globale inpassingsstudie / vlekkenplan

In de luchtfoto op de volgende pagina zijn de mogelijke locaties van het cluster 

onderwijs, opvang en ontmoeting nabij de huidige sportvoorzieningen 

(sporthal, sportvelden en kleedkamers / clubhuizen) weergegeven. Daarnaast is 

een mogelijkheid voor verplaatsing van de tennis- en korfbalvelden ingetekend, 

waarmee alle velden aan de zuidkant van de Sportparklaan gesitueerd zouden 

worden. Dit is een globale verkenning en een dergelijke verplaatsing wordt niet 

voor de korte termijn voorzien. 

Als rekening gehouden moet worden met toekomstige uitbreiding van het 

cluster onderwijs, opvang en ontmoeting, dan biedt het voormalige 

trainingsveld aan de noordkant van de Sportparklaan meer mogelijkheden (= 

geel vlak). Mocht er uit de nadere haalbaarheid blijken dat een koppeling met 

het cluster Sport niet mogelijk is dan heeft deze locatie de voorkeur voor de 

scholen. Voor deze locatie is dan wel extra aandacht nodig voor de 

verkeersituatie. De Sportparklaan ligt in dat geval namelijk als afscheiding 

tussen beide clusters.

Er is een verkenning gedaan naar het verleggen van dit deel van de 

Sportparklaan. Hiervoor zijn mogelijkheden, maar daaraan zitten onder meer de 

nodige kosten verbonden. Deze afweging dient meegenomen worden bij de 

locatiekeuze. 
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3. LOCATIE

De huidige locatie van OBS Burg. Van Royenschool (rode vlak) heeft als nadeel 

dat de school tijdens de realisatie tijdelijke huisvesting nodig heeft. 

Zowel op de locaties aan de noordkant als aan de zuidkant van de 

Sportparklaan is het cluster onderwijs, opvang en ontmoeting goed inpasbaar. 

In de vervolgfase dient de exacte locatiekeuze te worden gemaakt, waarbij ook 

voetbalvereniging KSC betrokken moeten worden in verband met het 

mogelijke effect op hun locatie / gebouw. 

3E  Wensbeeld

Met de betrokken partijen is een aantal overleggen gevoerd. Alle partijen willen 

graag meedenken over een integrale benadering van de functies onderwijs, 

opvang, sport, cultuur en ontmoeting in Schoonoord. Het ligt het meest voor de 

hand om alle accommodatie te clusteren rond de bestaande sporthal. Dit is ook 

de voorkeur die uit de gesprekken met betrokken partijen naar voren komt. Om 

te komen tot een daadwerkelijke invulling van het gebied is nog wel een 

aanvullende ruimtelijke studie nodig. 

De partijen zullen in het vervolg met elkaar de randvoorwaarden nader 

bespreken om te bezien onder welke voorwaarden een integrale en 

geclusterde oplossing voor de maatschappelijke voorzieningen in Schoonoord 

voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Mocht het onverhoopt niet lukken om 

in september 2022 tot een nadere duiding van de ruimtelijke invulling te komen 

en er gekozen wordt voor een solitaire ontwikkeling van de clusters, dan 

hebben de schoolbesturen de voorkeur voor situering van nieuwbouw op 

noordzijde van de Sportlaan (gele vlak).



4A  Basiskwaliteit

Nieuwbouw moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in het op dat 

moment vigerende Bouwbesluit. Wanneer de gebouwdelen multifunctioneel 

gebruikt worden, geldt de zwaarste eis.

4B  Aanvullende eisen en wensen

Vanuit het Kwaliteitskader Huisvesting primair onderwijs van Ruimte-OK worden 

aanvullende eisen en wensen gesteld voor basisschoolgebouwen. Daarnaast 

moet rekening worden gehouden met kwaliteitseisen voor kinderopvang, onder 

meer vanuit het Besluit Kwaliteit Kinderopvang dat bij de Wet Kinderopvang 

hoort.  

4C  Multifunctionaliteit 

Het gebouw faciliteert samenwerking door, waar kan, uit te gaan van (mogelijk) 

dubbel ruimtegebruik. Hiermee wordt rekening gehouden bij de 

compartimentering en installaties. Het gebouw kent een dusdanige 

compartimentering dat er geen brandmeldinstallatie met volledige bewaking 

nodig is. De compartimentering in het kader van brandveiligheid valt (zo veel 

als mogelijk) samen met de gebruikscompartimentering. Ruimten die voor 

medegebruik en verhuur open staan, liggen dicht bij een entree en zijn 

afzonderlijk afsluitbaar. 

4D  Ligging en bereikbaarheid

In het gebouw worden voorzieningen voor onderwijs, aanvullende 

kindvoorzieningen en ontmoeting gecombineerd.  

Het gebouw is goed bereikbaar. Vanuit de omgeving is er goed zicht op het 

gebied rondom de entree(s). Bij de positionering van onderwijs- en 

buitenruimten is rekening gehouden met de bezonning. Het gebouw is gelegen 

op meer dan 50 meter van drukke weg (binnenstedelijk, provinciaal) en op 

meer dan 300 meter van een snelweg.

Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de eisen vanuit het het parkeerbeleid 

van de gemeente Coevorden. De parkeerplaats dient te worden voorzien in 

minimaal 1 oplaadpunt voor elektrische auto’s (optioneel).

4E  Veiligheid

Het gebouw is via veilige loop- en fietsroutes bereikbaar. Verkeersstromen 

rondom het gebouw leveren geen onveilige situaties op. Er is een voorziening 

voor halen & brengen (en kort parkeren).

4F  Buitenruimte

De inrichting van buitenruimte nodigt uit tot sport en spel en waar mogelijk 

‘natuurbeleving’ (groen, zand en water). 
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5A  Energie

De gebouwgebonden installatie voldoet aan minimaal de eisen gesteld aan 

BENG horende bij het vigerende bouwbesluit. Waarbij de mogelijkheden van 

energieneutraliteit dient onderzocht te worden en hierin dient samen met de 

betrokken partijen een keuze gemaakt te worden. Als voorbeeld de scholen 

kunnen er voor kiezen om de duurzaamheid meer richting ENG te brengen 

omdat dit voordelen oplevert in de exploitatie.

Uitgangspunt is het toepassen van voldoende zonnepanelen, waardoor het 

energieverbruik aansluit bij de vergoeding die het onderwijs krijgt vanuit het 

Rijk.

5B  Warmtevisie

Voor de toepassing van warmte wordt uitgegaan van een warmtepomp met een 

gesloten bodemcollector. Hierdoor is er in de zonnige dagen de mogelijkheid 

tot passieve koeling. Daarnaast is er hierdoor sprake van minder 

omgevingsgeluid, dan bij een luchtwarmtepomp. Door het goed isoleren en 

ventileren van het gebouw wordt er een goed binnenklimaat gecreëerd. 

5C  Biodiversiteit / klimaatadaptatie

Het gebouw dient toekomstbestendig te zijn en biedt mogelijkheden om aan te 

sluiten bij wijzigingen in de toekomst. In het vervolg dient dit nader ingevuld te 

worden.

5D  Circulaire economie

Bij de toepassing van materialen dient aandacht voor circulariteit te zijn. Dit 

dient echter nader uitgewerkt te worden in de bouwvoorbereidingsfase.

5E  Sociale en gezonde leefomgeving

In de voorbereiding dient invullinge gegeven te worden, realisatie en 

exploitatieperiode dient voldoende aandacht te zijn voor de omgeving. In de 

voorbereiding dient invulling gegeven te worden aan het sociale aspect van het 

gebouw en de ligging hiervan. Uiteindelijk dient het gebouw bij te dragen een 

sociale en gezonde leefomgeving. 
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6A  Algemeen

Het is van belang tijdig duidelijke afspraken te maken over rollen, taken en 

verantwoordelijkheden en deze met elkaar vast te leggen. 

In de verkennende gesprekken is gekeken hoe diverse rollen ingevuld en taken 

verdeeld kunnen worden. Indien alle voorzieningen (onderwijs, opvang, 

ontmoeting, sport) bij elkaar onder één dak worden gebracht, wordt het 

invullen van rollen lastiger dan indien er sprake is van meerdere gebouwelijke

clusters.

6B  Bouwheerschap / opdrachtgeverschap

Cluster Onderwijs, Opvang en Ontmoeting

Voor de nieuwbouw van het onderwijs- en ontmoetingscluster willen beide 

schoolbesturen de rol van bouwheer / opdrachtgever op zich nemen. Dit is 

conform de landelijke wetgeving (Wet op het Primair Onderwijs / WPO). 

Uitgangspunt is dat Arcade of Fiers bouwheer wordt voor het Cluster Onderwijs 

& Ontmoeting Schoonoord. Deze keuze wordt door de schoolbesturen 

gemaakt. 

Cluster Sport

De gemeente Coevorden wordt bouwheer voor het cluster sport. 

Op basis van de daadwerkelijke opgave kan worden gekeken wie het 

bouwheerschap/trekker van het project wordt.  Bij een complexere opdracht 

ligt het meer voor de hand dat deze rol bij de gemeente ligt en dat de scholen 

hierin mee participeren.

6C  Eigendom

Cluster Onderwijs, Opvang en Ontmoeting

Binnen het cluster onderwijs en ontmoeting wordt onderscheid gemaakt in 

capaciteit die formeel is bestemd voor het onderwijs en de overige capaciteit 

(kinderopvang, ontmoeting).

Beide schoolbesturen willen de rol van juridisch eigenaar van het cluster 

onderwijs en ontmoeting op zich nemen. Dit betekent dat zij ook de 

verantwoordelijkheid willen nemen voor de taken die horen bij het juridisch 

eigendom (onderhoud, beheer, exploitatie). Bij meerdere partijen in één 

gebouw is het echter niet verstandig te kiezen voor het juridisch eigendom. Er 

moet dan namelijk een soort vereniging van eigenaren worden oprichten en het 

juridisch eigendom moet via de notaris worden overgedragen. Dit leidt tot de 

nodigde kosten en een vrij complexe organisatie. Betrokken partijen willen dit 

voorkomen. 

De gemeente staat garant voor dekking van de kosten voor het deel van het 

gebouw waarin de kinderopvang en ontmoetingsfuncties worden gerealiseerd. 

Hiervoor worden langdurige afspraken gemaakt tussen de gemeente en het 

schoolbestuur dat als penvoerder optreedt voor de exploitatie van het gebouw. 
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Cluster Sport

Het eigendom van de sporthal blijft bij de gemeente Coevorden liggen, 

aangezien er momenteel geen partij is die deze rol wil overnemen. Dit komt 

mede doordat veel sportverenigingen ook nog een eigen accommodatie 

hebben. Indien er op termijn een clustering van alle sportaccommodaties komt, 

ligt voor de hand om het eigendom op dat moment bij een 

(omni)sportvereniging of stichting neer te leggen. 

6D  Onderhoud

Cluster Onderwijs, Opvang en Ontmoeting

Voor het cluster onderwijs en ontmoeting neemt één van de twee 

schoolbesturen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderhoud 

op zich. Dit betreft al het onderhoud: groot en klein onderhoud van de 

buitenkant, de binnenkant en de installaties, contractonderhoud, 

calamiteitenonderhoud en tuinonderhoud. Het betreffende bestuur treedt als 

penvoerder op en zorgt voor verrekening van de kosten. 

Cluster Sport

Voor de binnensport (sporthal) is de gemeente Coevorden verantwoordelijk 

voor het onderhoud. Voor de buitensportaccommodaties zijn de verenigingen  

verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gebouwen en terreinen. De 

gemeente verstrekt op basis van het ledenaantal en op basis hiervan het 

genormeerd aantal velden een subsidie voor het veldonderhoud. Daarnaast 

kijkt de gemeente naar de kwaliteit van de velden om te bezien of deze voldoet 

aan de laatste eisen en past dit waar nodig aan. 

6E  Exploitatie

Exploitatie is gelijk aan de onderhoudsverantwoordelijkheid. De scholen willen 

dat voor het ontmoetingsdeel wel oppakken, mits het onderdeel uit maakt van 

het onderwijsgebouw. Vooraf moeten er wel duidelijke afspraken met de 

gemeente Coevorden worden gemaakt, als het gaat om bijvoorbeeld groot 

onderhoud. Hierbij dient ook gekeken te worden naar de duur van de 

huurovereenkomst. Dit om er voor te zorgen dat er vooraf een voldoende 

dekking is van de exploitatie voor het ontmoetingsdeel. 
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7A  Investeringskosten (prijspeil medio 2021)

Op basis van de uitgangspunten die eerder in dit kaderdocument zijn 

opgenomen, is een investeringsraming gemaakt. Onder de investeringskosten 

vallen ontwerpkosten, calculatiekosten,  advieskosten, bouwkosten, leges, 

onvoorziene posten en meerwerk. 

Nieuwbouw cluster onderwijs-ontmoeting

Omvang:

Onderwijs en opvang 1.460 m² BVO

Ontmoeting 400 m² BVO

Totaal bebouwd oppervlak: 1.860 m² BVO

Indicatie investeringskosten / m2 BVO: € 2.700 - € 3.225

Indicatie investeringskosten 

Onderwijs en opvang  € 4 - 4,7 miljoen incl. btw

Ontmoeting € 1 – 1,3 miljoen incl. btw

Dekking

In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met dekking van de kosten 

voor het onderwijs en opvangdeel. Voor ontmoeting is nog geen budgetruimte 

gecreëerd.
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Renovatie sporthal 

Omvang bestaand: 1.998 m2 BVO

Indicatie investeringskosten / m2 BVO: € 1.500 - € 1.750

Indicatie investeringskosten:

Sporthal € 3 – 3,5 miljoen incl. btw

Uitbreiding van twee kleedruimten € 0,1 – 0,25 miljoen incl. btw

Sportverenigingen en buitensport:

De voetbalkantine van KSC maakt integraal onderdeel uit van de sporthal als het 

gaat om de installaties en een aantal bouwkundige aspecten (dak, gevels). 

Hiervoor zullen ook kosten worden gemaakt. Dit moet nog nader worden 

afgestemd met KSC. Daarnaast is onderdeel het integreren van meerder partijen 

op het totale sportpark. Hiervoor hebben we indicatief middelen opgenomen.

De inpassing heeft  mogelijk gevolgen voor de huidige ligging van de 

sportvelden. Deze kosten zijn nog niet in kaart gebracht, maar worden indicatief 

ingeschat. In de vervolgfase dient dit nader gespecificeerd te worden

Aanpassingen clubgebouwen € 1 – 1,5 miljoen incl. btw

Aanpassingen sportvelden € 0,3-0,6 miljoen incl. btw

Totale indicatieve projectkosten € 9,4 - 11,85 miljoen incl. btw

(let wel dit is een grove indicatie, die in de vervolgstadia exacter kan worden vormgegeven)



7D  Afweging sporthal

De gebruikers van de sporthal zijn op zich tevreden met de huidige sporthal. 

Wel verdient de hal een upgrade/renovatie en is uitbreiding van de 

kleedkamers gewenst. Op basis van alle informatie die nu bekend is, lijkt 

renovatie van de bestaande sporthal de beste oplossing. Daarmee is voor de 

komende 20 jaar gebouwelijk een binnensportvoorziening in Schoonoord 

gewaarborgd. Na 20 jaar (nog voor 2050 in verband met de 

klimaatdoelstellingen) ontstaat er een nieuw momentum waarop een nieuwe 

investering nodig is voor de binnensport. Dat moment kan worden aangewend 

om dan wel een koppeling te maken met de buitensport en tot een totale 

clustering van alle sportvoorzieningen- en verenigingen te komen. 

7E  Opbrengsten

• Vergoeding onderwijshuisvesting in Uitkering Gemeentefonds

• Huurinkomsten vaste commerciële huurders -> kinderopvang

• Huurkomsten vaste maatschappelijke (gesubsidieerde) huurders -> 

bibliotheek, MWC, sportverenigingen

• Opbrengsten verkoop / herontwikkeling vrijkomende locaties

7F   Bijdrage partijen

Bijdrage schoolbesturen zit in een bijdrage aan extra kosten om voor het 

onderwijscapaciteit hoger ambitieniveau dan ENG te realiseren. 
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7B  Bijkomende kosten

Naast de investeringskosten, komen er nog andere kosten kijken bij renovatie of 

nieuwbouw van een gebouw. Deze kosten zijn in deze fase van de planvorming 

een stuk lastiger in te schatten. Onder de bijkomende kosten vallen enerzijds 

investeringen waarop wordt afgeschreven en waarvoor structureel dekking 

nodig is, zoals infrastructurele kosten en de aanschaf van meubilair. Anderzijds 

zijn er eenmalige lasten waarop niet wordt afgeschreven en die gedekt worden 

met eenmalige middelen. Onder eenmalige lasten vallen bijvoorbeeld 

eventuele saneringskosten, het afboeken van resterende boekwaarden (waar 

ook mogelijke herontwikkelingsopbrengsten tegenover staan), 

herinrichtingskosten,  infrastructurele kosten (ondergronds en bovengronds), 

bestemmingsplanprocedure, maatregelen flora en fauna, kosten planschade en 

verhuiskosten. De eventueel bijkomende kosten zijn zeer specifiek en 

locatiegebonden en worden in een vervolgfase op geld gezet.

7C  Exploitatielasten

In dit stadium is het te vroeg om aan te geven wat de exploitatielasten zullen 

zijn. Voor het onderwijs zijn er landelijke normeringen voor de bekostiging van 

de instandhouding van schoolgebouwen. Het streven is om binnen deze 

vergoeding voor Materiële Instandhouding voor het onderwijs te blijven, ook 

voor het ontmoetingsdeel. Uitgangspunt hierbij is wel dat goed gekeken wordt 

naar de totale energiehuishouding en niet sec naar het vigerende bouwbesluit. 

Door de nieuwe bouweisen neemt de hoeveelheid installaties toe en daarmee 

ook de exploitatielasten. Als dit onvoldoende wordt gecompenseerd door 

bijvoorbeeld een waterpomp of zonnepanelen, levert dit een nadeel in de 

exploitatie op. Voor het sportcluster kunnen op termijn de voorwaarden voor de 

exploitatielasten worden vastgesteld.



8A  Vrijkomende locaties

De vrijkomende locaties van beide scholen en het dorpshuis bieden 

mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling of herbestemming. De drie 

locaties zijn in eigendom van de gemeente Coevorden en kunnen hiermee ook 

inkomsten genereren voor de gemeente. Daarbij moet rekening gehouden 

worden met de resterende boekwaarden die de gemeente nog heeft voor deze 

gebouwen. 

• CBS De Slagkrooie €   260.000

• OBS Burg. Van Royenschool €     71.000

• Dorpshuis Schoonoord €   355.000

€ 686.000

8B  Aanbestedingsvorm

De nieuwbouw  en/of verbouw moet worden aanbesteed. De verdere 

planuitwerking en keuze omtrent het scenario voor de sporthal (en hiermee ook 

de verwachte omvang van de kosten) maakt duidelijk of de aanbesteding 

nationaal openbaar of Europees moet zijn. 

Bij een Europese aanbesteding wordt te allen tijde voldaan aan het wettelijke 

kader. Als naast nieuwbouw van het cluster onderwijs, opvang en ontmoeting 

ook gekozen wordt voor nieuwbouw van het cluster sport, is een 

gecombineerde aanbesteding mogelijk. Indien wordt gekozen voor renovatie 

van de sporthal, kan eventueel gemotiveerd worden afgeweken van een 

nationaal openbare aanbesteding en meervoudig onderhands worden 

aanbesteed.

8C  Planning

Hieronder is een globale planning van het (nieuwbouw)traject in Schoonoord 

opgenomen.

• Q4 van 2021 besluitvorming over perspectief gebouwen Schoonoord

selectie aanbieder kinderopvang

• Q1 van 2022 definitieve besluitvorming en tekenen intentieverklaring

definitiefase-> haalbaarheid

• Q2+Q3 van 2022 keuze voor de ontwikkeling van de clusters

beschikbaar stellen krediet

selectie architect (bij traditionele bouwvorm)

• Q4+Q1 van 2022/23 ontwerpfase

• Q2 van 2023 aanbesteding aannemer (bij traditionele bouwvorm)

• Q3-Q2 van 2023/24 realisatie onderwijs (en mogelijk gelijktijdig of 

aansluitend het sportcluster)

Bij het realiseren van twee fysiek gescheiden nieuwbouwclusters, zal de 

nieuwbouw van het cluster onderwijs en ontmoeting als eerste plaatsvinden. 
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8D  Projectorganisatie 

Cluster onderwijs, opvang en ontmoeting

Stuurgroep

Een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit:

• Arcade

• Fiers

• Kinderopvang 

• Gemeente Coevorden

Projectgroep

Een vertegenwoordiging vanuit:

• Arcade / OBS Burgemeester van Royenschool

• Fiers / CBS De Slagkrooie

• Kinderopvang 

• Gemeente Coevorden

• Maatschappelijk Welzijn Coevorden

• Bibliotheek

• Dorpsbelang Schoonoord

• Dorpsactiviteiten Schoonoord (DAS)

• De Senioor

- 23 -

8. OV ERIG

Cluster sport

Stuurgroep

Een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit:

• Gemeente Coevorden

• Afvaardiging vanuit de sportverenigingen 

• Dorpsbelangen Schoonoord

Projectgroep

Een vertegenwoordiging vanuit:

• Voetbalvereniging KDC

• Korfbalvereniging SDO

• Tennisvereniging De Return

• Gymnastiekvereniging VIOS

• kruisboogschietvereniging TOP

• Jeu de boulesclub Schoonoord

• Dorpsbelangen Schoonoord

• Gemeente Coevorden


